

**GMINA NAŁĘCZÓW**  
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3  
REGON 431020032; NIP 7162556792

Nałęczów, 23 grudnia 2019 r.

**IZ.271.30.2019**

**Wszyscy biorący udział w postępowaniu**

### **Zmiana treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

#### ***Pytanie 1***

Czy Zamawiający posiada lub wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a o uzyskanie warunków do projektowania w pasie dróg wojewódzkich, Zadanie nr 1 i 3.

Informuję, że czas oczekiwania na uzyskanie w/w warunków wynosi co najmniej 30 dni.

Ponadto przy projekcie ciągu pieszo-rowerowego zaistnieje konieczność budowy lub wydłużenia przepustów co spowoduje opracowanie i uzgodnienie w Wodach Polskich operatów wodno-prawnych. W tej sytuacji podany w zapytaniu ofertowym termin realizacji projektów określonych w zadaniach nr 1 i 3 jest terminem nierealnym.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada warunków wydanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, do projektowania w pasie dróg wojewódzkich na zadanie nr 1 i 3, ani nie wystąpił o wydanie w/w warunków.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem wskazanym powyżej **Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:**

#### **1) dotychczasowy zapis Rozdziału IV SIWZ w brzmieniu:**

„Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia **30.04.2020 r.**

Termin wykonania stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w Rozdziale XIV niniejszej SIWZ.”

#### **otrzymuje brzmienie:**

„Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia **29.05.2020 r.**

Termin wykonania stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w Rozdziale XIV niniejszej SIWZ.”;

#### **2) dotychczasowy zapis Rozdziału XIV ust. 6 SIWZ w brzmieniu:**

„6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin wykonania:

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zostanie przyznana w oparciu o

zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu umowy (nie później, niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.):

Kryterium	Punkty 1	Punkty 2	Punkty 3	Punkty 4	Punkty 5
Termin wykonania	do dnia 31 marca 2020 r. - 40 punktów	do dnia 07 kwietnia 2020 r. - 30 punktów	do dnia 14 kwietnia 2020 r. - 20 punktów	do dnia 21 kwietnia 2020 r. - 10 punktów	do dnia 30 kwietnia 2020 r. - 0 punktów

”

**otrzymuje brzmienie:**

„6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin wykonania:  
Liczba punktów w kryterium termin wykonania zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu umowy (nie później, niż do dnia 29 maja 2020 r.):

Kryterium	Punkty 1	Punkty 2	Punkty 3	Punkty 4	Punkty 5
Termin wykonania	do dnia 30 kwietnia 2020 r. - 40 punktów	do dnia 08 maja 2020 r. - 30 punktów	do dnia 15 maja 2020 r. - 20 punktów	do dnia 22 maja 2020 r. - 10 punktów	do dnia 29 maja 2020 r. - 0 punktów

”

**3) dotychczasowy zapis §2 Termin wykonania umowy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu:**

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do dnia ..... (nie później, niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.).”

**otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do dnia ..... (nie później, niż do dnia 29 maja 2020 r.).”

BURMISTRZ  
Wiesław Pardyka