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Dotyczy post¢gpowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci polaczen
komunikacyjnych w ramach Zintegrowanego Wezla Komunikacyjnego Naleczow.

Wszyscy bioracy udzial w postepowaniu.

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Gmina Naleczéw informuje, ze w dniu 19 lutego 2016
r. do Zamawiajacego wplynat nastepujgcy wniosek

Dotyczy postgpowan numer [Z.271.1.2016 na dokumentacje Zintegrowanego Wezla
Przesiadkowego i [Z.271.2.2016 na dokumentacje sieci potaczen komunikacyjnych.
Uprzejmie prosze o zamieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego map
geodezyjnych terendw, ktorych dotycza oba postgpowania. Bez mozliwosci obejrzenia tych
map trudno zorientowac sig, co jest szczegétowo do zaprojektowania, a zwlaszcza jakie sieci
uzbrojenia terenu wymagalyby przeprojektowania i przebudowy, i w rezultacie prawidlowo
wyceni¢ opracowania projektowe.

Czy wszystkie dziatki, na ktérych majg by¢ realizowane inwestycje, znajdujg sie w
dyspozycji Urzedu Miejskiego? Jezeli nie, to jaki miatby by¢ tryb pozyskania takich dziatek?
Czy ewentualne projekty podzialéw dzialek weszlyby w zakres opracowania dokumentacji
projektowe;j?

Z SIWZu wynika, ze jednym z obowigzkéw Zamawiajacego jest uzyskanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z tego mozna wyciggnaé wniosek, ze nie ma
waznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
inwestycja 1 ze Zamawiajacy jeszcze takiej decyzji nie posiada.

Poniewaz sporzadzenie wniosku o decyzje¢, samo przygotowanie 1 wydanie decyzji oraz okres
jej uprawomocnienia si¢ (o ile nie zostanie oprotestowana przez ktora$ z zainteresowanych
stron) wymaga dos¢ sporo czasu, to czy termin wykonania opracowan zawarty w SIWZach
nie zostat okreslony zbyt optymistycznie?

Czy opodznienia w tych procedurach albo w innych procedurach (na przyktad nadmiernie
diugie przetrzymywanie projektow przez instytucje opiniujace) wplynie na przediuzenie
terminu wykonania opracowan?

Czy Urzad posiada warunki techniczne na przebudowe urzgdzen uzbrojenia terenu, na
odprowadzenie wod opadowych, przydzial mocy dla oéwietlenia i urzadzen elektrycznych,
warunki techniczne na budowe stacji zasilania pojazdéw elektrycznych itp.?

Wyjasnienia zamawiajacego:

Mapa gminy zamieszczona jest na stronie internetowej WW W.naleczow.pl w zaktadce mapa
gminy.

Zamawiajagcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w
postaci umow uzyczenia zawartych z Powiatowym Zarzgdem Drog w Pulawach, Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Lublinie, Wojewéddzkim zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Lublinie. Zadanie polegajace na budowie drogi taczacej droge powiatowg nr 2540L z ul.
Kombatantéw realizowane bedzie na podstawie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowe;.

Projekty podzialu dzialek na potrzeby realizacji projektu nie wchodza w zakres opracowania.
Zamawiajgcy nie dysponuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zamawiajacy uzyska decyzje w terminie ustawowym od chwili zlozenia wniosku przez
Wykonawce.




Termin wykonania zaméwienia jest jednym z kryteriéw wyboru ofert, wigc nie moze by¢
przediuzony.

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami przyltaczenia do sieci linii o§wietleniowych.
Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci linii o§wietleniowych, budowe stacji
zasilania pojazdow elektrycznych, przebudowe urzadzef uzbrojenia terenu oraz lokalizacji
chodnika przy drodze powiatowej nr 2540L 1 2202L lezy po stronie Wykonawcy dzialajacego
Z upowaznienia Zamawiajgcego.
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