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WZÓR UMOWY NR IZ.271.31.2019 

 

W dniu ........................ 2020 r. w Nałęczowie pomiędzy:  

Gminą Nałęczów z siedzibą w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, NIP 7162656792, 

REGON 431020032, reprezentowaną przez Wiesława Pardykę – Burmistrza, 

przy kontrasygnacie Kazimierza Wernera – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, zawarta została umowa następującej treści:  

 

§ 1 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) „zadaniu” - należy przez to rozumieć określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zadanie realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy,  

2) „harmonogramie rzeczowo-finansowym” – należy przez to rozumieć opracowany w formie 

tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z określeniem rodzaju i wartości robót, dostaw i usług 

planowanych do wykonania w poszczególnych miesiącach/kwartałach, opracowany na podstawie 

projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB oraz kalkulacji wyceny Wykonawcy. 

Treść harmonogramu winna określać szczegółowy zakres robót, prac i usług każdego 

podwykonawcy.  

3)  „całkowitych kosztach zadania” - należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania poniesione 

przez Zamawiającego zgodnie z „harmonogramem rzeczowo-finansowym”,  

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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4) „podwykonawcy” lub „dalszym podwykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność 

prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi 

przedłożenia Zamawiającemu, 

5) „umowie o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część 

przedmiotu Umowy, zawieraną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

6) „protokole odbioru końcowego” – należy przez to rozumieć: 

a. protokół końcowy bezusterkowy, 

b. protokół końcowy stwierdzający istnienie usterek wynikających z wad nieistotnych wraz 

z wyznaczonym terminem usunięcia usterek, 

c. protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do usunięcia, które 

uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

d. protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do usunięcia, które nie 

uniemożliwiają zgłoszenia zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, którego konsekwencją jest obniżenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  – zwaną dalej ustawą Pzp,  Zamawiający zleca, 

a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do realizacji zadania 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki” w zakresie tożsamym z ofertą 

oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowaną i obowiązującymi przepisami prawa. W 

ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna wraz z 

odgałęzieniami bocznymi do przyłączy, a także przepompowniami sieciowymi i przydomowymi w 

miejscowości Sadurki wraz z włączeniem tej kanalizacji do miejskiego systemu ścieków miasta 

Nałęczów. Zarządca sieci – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie posiada obecnie 

monitoring i system wizualizacji Hydro-Partner Leszno. 

Sieć składa się z następujących elementów: 

1) rurociągi przesyłowe (główne) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

2) rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej; 
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3) rurociągi odgałęzień bocznych do przyłączy kanalizacji sanitarnej (odcinki od kanału 

głównego do miejsca włączenia w pobliżu istniejącego przyłącza do budynku, 

bezodpływowego osadnika gnilnego lub w pobliżu budynku, zakończone studzienką lub 

korkiem); 

4) przepompownie sieciowe; 

5) przepompownie przydomowe; 

6) rury ochronne (osłonowe) wykonane metodą przecisku lub przewiertu; 

7) studnie rewizyjne, połączeniowe i kaskadowe (spadowe) kanalizacji sanitarnej z 

polimerobetonu lub tworzyw sztucznych; 

8) studnie rozprężne z tworzyw sztucznych; 

9) studnie zasuw z kręgów żelbetowych; 

10) ogrodzenie przepompowni ścieków; 

11) dojazdy i dojścia do przepompowni ścieków.  

Nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej będzie odprowadzała ścieki 

sanitarne z m. Sadurki do systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Nałęczowie. Sieć 

zaprojektowano w kierunku najniżej położonych miejsc, umożliwiających zlokalizowanie 

przepompowni ścieków.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) SIWZ (załącznik Nr 1), 

2) Dokumentacja projektowa (załącznik Nr 2). 

3. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami 

lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi 

w SIWZ i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1040 ze zm.): 

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

 - zgodnie z rodzajem czynności wymienionych w SIWZ,   

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  

 - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności 

zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. 

Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku 

wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę 

Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w § 15 ust. 1 lit. p) – q); 
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c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań  

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

- w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości każdego 

z pracowników, wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ 

i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób,  

- w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 lit. a) czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  oraz zgodnie z przepisami 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami 
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Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do przedłożonego 

Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 lit. b) Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

umowną zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r). 

7. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, 

Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych 

za kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizację umowy w zakresie zorganizowania 

procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186). Lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego na poszczególne funkcje 

wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik Nr 4 do umowy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 

czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca powoła osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w zakresie realizacji 

robót budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa budowlanego. 

Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę na poszczególne funkcje wraz z informacją dotyczącą 

ich kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik Nr 5 do umowy.  

4. Powołany przez Wykonawcę kierownik robót lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony 

zastępca obecny będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzenia jego 

nieobecności, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 lit h) 

umowy. 

5. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić sprzeciw wobec osoby 

wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej zmiany w terminie 

7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

6. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 

zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

7. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób, o których mowa w ust. 3 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych osób, w celu 

spełnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych w SIWZ. 

Nieprzedłożenie dokumentów dotyczących tych osób lub niespełnienie przez nich co najmniej 

minimalnych poziomów zdolności określonych w SIWZ powoduje nieskuteczność takiej zmiany. 
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§4 

TERMINY REALIZACJI 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 października 

2020 roku. 

 

§5 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Nie dotyczy 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) pozostawanie w gotowości do protokolarnego przekazania placu budowy w całości 

lub w częściach w terminie odpowiednio 7 dni od dnia podpisania umowy lub 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji dalszego zakresu robót, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

c) powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem 

o planowanym terminie rozpoczęcia robót,  

d) uczestnictwo w naradach roboczych na każde żądanie Stron, 

e) dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  

f) dokonywanie odbioru dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót do organu 

nadzoru budowlanego,   

g) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i innych czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, o których mowa w § 2 

ust. 1, 

h) zapłata umówionego wynagrodzenia według zasad opisanych w niniejszej umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych siłami własnymi 

lub przy udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem § 10 - § 12,  zgodnie z SIWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa,  

b) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), z zastrzeżeniem 

obowiązków Wykonawcy, wynikających z § 8, 

c) w terminie określonym w lit. b) przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu 

obowiązków przez kierownika robót, 

d) uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego,  

e) w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienie i dokonanie opłaty za wykonanie obsługi 

geodezyjnej w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

f) prowadzenie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów, które powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

ustawą Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ. Materiały 

powinny w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz 

w dokumentacji projektowej, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być 

dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich 

zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, wolne od praw osób trzecich w dacie 

ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.  Na każde żądanie Zamawiającego materiały 

te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania 

lub w określonym przez Zamawiającego miejscu. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże 

się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową to Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

tych materiałów z placu budowy oraz pokrycia kosztów badań. W przypadku nie usunięcia przez 

Wykonawcę materiałów niezgodnych z umową w terminie 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo 

zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,  

g) materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych uzyskane z rozbiórki 

i demontażu są własnością Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), z zastrzeżeniem lit. h). Materiały uzyskane 

z rozbiórki lub demontażu nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się poddać 

zagospodarowaniu bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. Koszty 

utylizacji poniesie Wykonawca, 

h) złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca 

dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny 

koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością 

Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

i) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia, 

j) dokonanie opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz innych opłat eksploatacyjnych od daty 

przejęcia placu budowy do dnia zgłoszenia gotowości odbioru robót, zgodnie z  § 9 ust. 4, 

k) dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, 

prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 

terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

l) uporządkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenów przyległych do stanu nie gorszego 

od stanu pierwotnego, 

m) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających, ulegających zakryciu 

i podlegających odbiorom częściowym oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego zgłaszające 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego, 

n) przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy realizowanego 

zgodnie z zawartą umową wykonać konieczne badania, pomiary i sprawdzenia określone przepisami 

prawa, 
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o) kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy, 

p) przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 

2012 roku w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 

z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

q) sporządzenie protokołu odbioru technicznego elementów przedmiotu umowy z określeniem 

dokładnego zakresu zestawienia wykonanych elementów prac oraz ich lokalizacji i stopnia 

zaawansowania, 

r) przerwanie realizacji przedmiotu umowy oraz jego zabezpieczenie na żądanie Zamawiającego,  

s) podjęcie przerwanej realizacji przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 14 dni liczonych 

od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuacji realizacji zadania. 

W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę przerwanych prac Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy na podstawie § 18  ust. 1 lit. d) i naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a), 

t) opracowanie, w języku polskim, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji zastosowanych 

w obiekcie urządzeń/systemów. Instrukcje stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego 

i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 

w lit. p), 

u) instrukcje, o których mowa w lit. t) winny zawierać m.in.: wykaz urządzeń/ systemów/instalacji, 

które ze względu na zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji wymagają dokonywania 

przeglądów technicznych. Opracowanie to winno zawierać: 

- określenie producenta urządzeń/ systemów/instalacji, typów/modeli, 

- miejsce ich zamontowania, 

- ilość urządzeń/ systemów/instalacji, 

- wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych, 

- wskazanie czynności jakie powinny być wykonane podczas każdorazowego przeglądu 

technicznego, 

- wskazanie materiałów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy) podlegających wymianie podczas 

każdorazowego przeglądu technicznego celem zachowania prawidłowości pracy urządzeń, 

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiadać wykonawcy, którzy mogą dokonać przeglądu 

technicznego bez utraty praw wynikających z gwarancji, 

v) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego nie później niż na 3 dni 

robocze przed zgłoszeniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy. O terminie szkolenia 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoły 

szkolenia stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego i powinny zostać przekazane 

Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w lit. p), 

w) usunięcie wszystkich wad i usterek występujących w przedmiocie umowy, zarówno 

stwierdzonych w trakcie odbiorów, jak i w okresie gwarancji i rękojmi na żądanie i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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x) na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni plac budowy innym Wykonawcom  

i pracownikom Zamawiającego w celu realizacji innych zadań na terenie objętym placem budowy, 

y) informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdorazowej konieczności 

odłączenia mediów oraz o planowanym czasie trwania przerwy w dostawie tych mediów, 

z) realizacja przedmiotu umowy w godzinach od 07.30 do 15.30, przy czym dopuszcza się, po 

wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, prowadzenie prac poza w/w godzinami, 

w soboty oraz w dni wolne od pracy.  

3. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele 

określone w umowie, a w szczególności: 

a) omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, 

w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac lub 

zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) sporządzenie protokołu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiórki urządzeń 

i złomu, 

c) stwierdzanie w toku wykonywania przedmiotu umowy jego zgodności z SIWZ, 

d) uzgadnianie możliwości wyłączenia prac, wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczności wykonania prac dodatkowych po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 7 

DOSTAWA I ZAKUP URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zakupu i dostawy materiałów oraz urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy 

dokonuje Wykonawca. 

 W razie niezwłocznej potrzeby, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa §13 ust. 1, 

Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych z Zamawiającym materiałów i urządzeń 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 21 dni liczonych od daty  pisemnego 

potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 3-7. 

 Zapłata za zakupione materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie § 13 

ust. 3-4, który stosuje się odpowiednio. 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie protokołu 

zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urządzenia i materiały, o których 

mowa w ust. 2. 

  Wykonawca zabezpieczy na własny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt urządzenia 

i materiały do chwili ich wbudowania. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych 

kosztów. 

 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu do kontroli 

przekazane w depozyt urządzenia i materiały, o których mowa w ust. 2. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy  

pomniejszony o wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastąpi 
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w odniesieniu do wynagrodzenia za te elementy przedmiotu umowy, w których występują materiały 

i urządzenia, za które Zamawiający zapłacił Wykonawcy. 

 

§ 8 

KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY 

Przed planowanym terminem przejęcia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaże 

Zamawiającemu:  

a) oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika robót, 

b) szczegółową kalkulację wyceny Wykonawcy. 

 

§ 9 

ODBIORY 

1. Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do częściowego 

odbioru przedmiotu umowy oraz do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbioru technicznego tych samych elementów z ich 

wyszczególnieniem i lokalizacją z odbioru przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzeżeń przez 

Wykonawcę i podwykonawcę.  

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego 

warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia lub otwory niezbędne do stwierdzenia należytego wykonania robót, a następnie przywrócić 

je do stanu pierwotnego. 

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do częściowego odbioru robót. 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i innych 

czynności przewidzianych umową oraz ustawą Prawo budowlane, z zastrzeżeniem ust. 1. 

5. Nie później niż w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. p), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

6. Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach: 

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego 

przystąpią do odbioru, o których mowa w ust. 2 i 3, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację 

ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową, 

b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego 

przystąpią do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, albo przekażą Wykonawcy pisemną 

informację ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z 

umową. 

7. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowił będzie dzień zakończenia czynności 

odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Stron powołanych do 

dokonania odbioru, w tym osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3. 
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8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest 

gotowy do odbioru z powodu niezakończenia robót budowlanych lub dostaw, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając w protokole z dokonywanych czynności odbioru końcowego Wykonawcy termin 

do wykonania przedmiotu umowy, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru końcowego. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu, o którym mowa 

w niniejszym ustępie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kary umownej zastrzeżonej 

w § 15 ust. 1 lit. d).  

9. Podpisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. e).  

11. Odbiory i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy 

prawa i SIWZ. 

12. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu 

umowy ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub w trakcie jego 

użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 30 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają zgłoszenia zakończenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu albo użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. 

14. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/ 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu albo użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy i 

naliczyć karę umowną, o której mowa w  § 15 ust. 1 lit. f) umowy albo w przypadku uchylania się 

Wykonawcy od realizacji prac przez okres 30 dni od dnia powiadomienia o wadach odstąpić od 

umowy, zlecając jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

15. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 12 

i opóźnieniu Wykonawcy w tym zakresie wynoszącym co najmniej 14 dni, ma prawo zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezależnie od kar 

umownych za opóźnienie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 

1 lit. g). 
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§ 10 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonych podwykonawcom. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym 

podwykonawcom. 

3. Zakres i wartość robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 

wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy o podwykonawstwo z nimi 

zawartą będzie stanowił załącznik Nr 3 do umowy i będzie podlegał aktualizacji bez konieczności 

zmiany umowy. 

4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany inny 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Nieprzedłożenie tych dokumentów lub niespełnienie przez 

nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych przez Zamawiającego w SIWZ 

powoduje nieskuteczność takiej zmiany. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego 

reprezentowania.  

6. Jeżeli powierzono podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§11 

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy. 
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2. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie oraz zawartych w SIWZ. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 2, będzie uważane za jego akceptację. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający. 

6. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 30 dni od jej 

otrzymania w przypadku niespełniania przez nią wymagań określonych w niniejszym paragrafie oraz 

zawartych w SIWZ. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, będzie uważane za jej akceptację. 

8. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy lub  umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane  zawierała co najmniej poniższe postanowienia:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

b) termin rękojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych 

przez niego robót budowlanych nie może być krótszy niż termin rękojmi i gwarancji Wykonawcy, 

określony w § 16 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;  

c) warunki udzielonej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rękojmi i gwarancji 

wykonanych przez niego robót budowlanych nie mogą być mniej korzystne niż warunki rękojmi 

i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określonej w § 16 niniejszej umowy; 

d) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

za wykonanie robót budowlanych nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, określonego 

za ich wykonanie w szczegółowej kalkulacji wyceny Wykonawcy określonej w § 8  lit. b), 

e) dokładny opis zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy do wykonania wraz z częścią dokumentacji oraz termin ich wykonania, 

f) informację, iż zarówno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodność kopia zawartej umowy 

podlegają akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

g) obowiązek pozyskania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgody Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

h) obowiązek przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodność kopii zawartej umowy w celu 

uzyskania akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 

i) obowiązek spełnienia zarówno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartą umowę 

zawieraną przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagań określonych przez 
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Zamawiającego w niniejszym paragrafie, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

j) pozostałe niezbędne postanowienia określone w SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega, iż inne niż określone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

11. Postanowienia zawarte w ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

podstawie niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu 

wyczerpania trybu, o którym mowa w ust. 1 – 11 niniejszego paragrafu i zaakceptowania przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Ewentualne przekroczenie terminów określonych 

w § 4, kwalifikowane będzie w tej sytuacji jako opóźnienie Wykonawcy. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

14. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§12 

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH ROBÓT 

BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY 

1. Dostawy i usługi w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem umowy mogą 

być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Obowiązek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza niż 

0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 umowy, chyba że ich wartość jest większa niż 

50 000 zł.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

5. Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust. 4 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy  

w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 

ust. 1 lit. l). 

6. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy. 

 

§ 13 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i stanowi równowartość kwoty …… zł brutto (słownie złotych: ……………….), w 

tym należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT …. w 

kwocie ………………..(słownie złotych). 

2. Dane niezbędne do wystawienia faktury: 

Nabywca: Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, NIP 7162656792 

Płatnik: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów. 

3. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi oraz fakturą końcową na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy……………………………………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i następujący urząd skarbowy jest 

właściwy dla Wykonawcy, jako wystawcy faktury: …………………………………….W przypadku 

zmiany statusu czynnego podatnika VAT lub właściwego urzędu skarbowego Wykonawca jest 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie za zakup i dostawę urządzeń oraz materiałów związanych 

z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 7 nastąpi na podstawie zamówienia 

złożonego przez Zamawiającego w oparciu o kalkulację wyceny Wykonawcy.  

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nastąpi po łącznym spełnieniu 

następujących warunków: 

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego elementów robót 

lub po określeniu procentowym stopnia zaawansowania robót w przypadku wykonania i odbioru 

części elementów robót wyszczególnionych w protokole odbioru technicznego elementów robót,  

b) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego elementów robót  

z wcześniejszego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez zastrzeżeń 

przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych, 

c) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców, 
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d) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wynikającego  

z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. c). Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 

e) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za roboty przez siebie 

wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę  fakturą, z jednoczesnym wskazaniem wysokości 

należności niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.  

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w 

ust. 5 lit. c) – e), Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub wstrzymuje udzielenie 

kolejnej zaliczki. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 5. 

8. Ostatnia faktura z tytułu wykonanych i odebranych elementów przedmiotu umowy lub części 

wykonanych i odebranych elementów przedmiotu umowy wyszczególnionych w końcowym 

protokole odbioru zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 7. 

9. Wartość ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych i odebranych 

elementów przedmiotu umowy lub części wykonanych i odebranych elementów przedmiotu umowy 

wyszczególnionych w końcowym protokole odbioru, o którym mowa w ust. 8 nie może być niższa 

niż 10% sumy wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. 

10. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

11.  Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub podwykonawcy który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę za roboty budowlane, usługi i dostawy. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 12. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 15 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  postanowień 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na 

tę wymagalność. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopią protokołu odbioru przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w drodze: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność 

wywołująca podobne skutki, dokonane  względem Zamawiającego są bezskuteczne. 

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 
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a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. b) – m), bądź odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 ust. 1; 

b) nieterminowego przejęcia placu budowy, w całości lub części stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) 

w wysokości 0,05 % sumy wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

c) nieterminowego przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót, 

w wysokości 0,04% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminu określonego w § 4 

w wysokości 0,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej niż 15% tego wynagrodzenia; 

e) nieterminowego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach 

częściowych lub odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 

w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 15% tego wynagrodzenia; 

f) zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego – w wysokości 10% sumy 

wynagrodzenia, którym mowa w § 13 ust. 1;  

g) zaistnienia wad, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego lub użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem – w wysokości 15% wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia 

takich wad, 

h) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w §13 ust. 1, za każdy dzień nieobecności w czasie realizacji robót budowlanych, 

nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

w wysokości 4 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1;  

j) opóźnienia w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 0,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 , za każdy 

dzień opóźnienia; 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi lub dostawy albo jej zmiany – w wysokości 

1 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1;  

l) braku zmiany,  stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 2% 

sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 
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do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2 % sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 13 ust. 1; 

n) nieterminowej dostawy materiałów i urządzeń w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 2, 

o) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia przekroczenia terminu określonego w § 17 ust. 12; 

p) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

q) nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, o którym mowa 

§ 2 ust. 5 lit. b) w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

r) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, 

o których mowa w § 2 ust. 5 lit. a) z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,   

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz  

z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

3. Zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

5. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 16 

GWARANCJE I RĘKOJMIE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, na zasadach określonych w KC. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na 

okres ………….. miesięcy (co najmniej 60 miesięcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane 

z ujawnionymi usterkami zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia spowodowane 

wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

d)  wszczęciu postępowania upadłościowego, 

e) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

f) zawieszeniu działalności. 

5. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przeprowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Przeglądy gwarancyjne będą polegały na ocenie trwałości zadania i potwierdzone będą 

protokołem.  

7.  Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. e). 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

w określonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 7.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 

jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%  umownego 

wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 ust.1 – tj. kwotę………….. zł  (słownie 

zł.: ………………) w formie ………………...   

a) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi, 

b) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu usunięcia wad.  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

6.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 1.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary 

umownej o której mowa w § 15 ust. 1 lit. o). 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

14. W przypadku podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego z wadami zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiążącą do czasu usunięcia 



 

22 

 

wad zgłoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdują 

postanowienia ust. 10 i 11. 

§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania, 

b) Wykonawca zlikwiduje działalność, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację przedmiotu umowy i nie 

będzie go realizował przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych prac w ciągu kolejnych 14 

dni po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. s),  

e) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z umową i SIWZ, co potwierdza 

przedstawiciel Zamawiającego, 

f)   opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy stwarzają ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego, 

g) naruszenia przez Wykonawcę innych warunków mowy, istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy,  

h) nierozpoczęcia lub niezakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie, określonym 

w umowie, w przypadku opóźnienia wynoszącej ponad 30 dni, 

i) przedmiot umowy jest realizowany w sposób, który może w przyszłości spowodować 

pogorszenie lub utratę trwałości zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego,  

j)    w przypadku dokonania po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy;  

k) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, 

l) zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 9 ust. 14, 

m) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w terminie 

nie przekraczającym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawcą 

dopuszczonym do wykonywania prac na terenie budowy.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Zamawiający będzie mógł odstąpić 

od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca robót zobowiązany jest: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy, poza pracami mającymi na celu 

ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy 

i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego 
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lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru dotychczas wykonanego przedmiotu umowy oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny. 

7.    Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

z Zamawiającym zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 

10 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 

do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru dotychczas wykonanego przedmiotu 

umowy i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanego zgodnie z umową przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia 

za odebrane prace. Postanowienia, o których mowa w § 13 niniejszej Umowy stosuje się 

odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się 

do wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie przedmiotu umowy i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  

14. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie 

z uwzględnieniem § 15 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstąpienia Wykonawca realizuje 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

§ 19 

ZMIANY UMOWY 
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1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych w ustępach poniższych. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących 

przypadkach: 

a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, 

b) gdy jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi 

konieczność jego etapowania, 

c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, 

d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy 

pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

e) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów 

administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 

dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, 

f) konieczności wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów 

i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

g) gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między 

innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu 

umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych 

lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem 

z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji, 

h) gdy zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmianą regulacji 

prawnych i przepisów resortowych, 

i) gdy zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, 

ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ, 

l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana 

doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez 

Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio 

Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, 

pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w 

terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy 

termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie 

terminu wykonania umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 
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4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy  

i oferty w sytuacji, gdy: 

a. zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). Podstawą 

określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3  

i zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z 

załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, 

koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysów wykonawczych, natomiast 

wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w 

wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. 

Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie 

wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania  „Protokół 

konieczności wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen 

rynkowych  zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem 

współczynnika „f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury 

przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, 

b. zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym  

w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie 

na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 

1 i ust. 3 i zatwierdzony przez Strony „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem 

robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, 

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 

d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki 

określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

e. zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj.: konieczność zmiany umowy spowodowana 

jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

f. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca, zgodnie 

z art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

g. zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp, 

h. łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej 

umowie. 

5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie 

protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione 

w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzonych przez Strony oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 

obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 

i Kodeksu Cywilnego. 

3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem 

sobót, niedziel i świąt państwowych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 

 

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………. - SIWZ 

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………. – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ……………………. - Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 4 do umowy z dnia ……………………. - Przedstawiciele Zamawiającego 

Załącznik nr 5 do umowy z dnia ……………………. - Przedstawiciele Wykonawcy 
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